

Процессы свода знаний по управлению проектами

Интеграция	
4.1	Разработка устава проекта Develop Project Charter

Интеграция	
4.2	Разработка плана управления проектом Develop Project Management Plan

Интеграция	
4.3	Руководство и управление работами проекта Direct and manage project work

Интеграция	
4.4	Мониторинг и контроль работ проекта Monitor and control project work

Интеграция	
4.5	Интегрированный контроль изменений Perform integrated change control

Интеграция	
4.6	Закрытие фазы или проекта Close project or phase

Содержание	
5.1	Планирование управления содержанием Plan scope management

Содержание	
5.2	Сбор требований Collect requirements

Содержание	
5.3	Определение содержания Define scope

Время	
6.7	Контроль расписания Control schedule

Стоимость	
7.1	Планирование управления стоимостью Plan cost management

Стоимость	
7.2	Оценка стоимости Estimate costs

Стоимость	
7.3	Определение бюджета Determine budget

Стоимость	
7.4	Контроль стоимости Control costs

Качество	
8.1	Планирование управления качеством Plan quality management

Качество	
8.2	Обеспечение качества Perform quality assurance

Качество	
8.3	Контроль качества Control quality

Люди	
9.1	Планирование управления человеческими ресурсами Plan human resource management

Риски	
11.4	Количественный анализ рисков Perform quantitative analysis

Риски	
11.5	Планирование реагирования на риски Plan risk responses

Риски	
11.6	Контроль рисков Control risks

Закупки	
12.1	Планирование управления закупками Plan procurement management

Закупки	
12.2	Проведение закупок Conduct procurements

Закупки	
12.3	Контроль закупок Control procurements

Закупки	
12.4	Закрытие закупок Close procurements

Заинтересованные лица	
13.1	Определение заинтересованных сторон Identify Stakeholders

Заинтересованные лица	
13.2	Планирование управления заинтересованными лицами Plan stakeholder management

Содержание	
5.4	Создание ИСП Create WBS

Содержание	
5.5	Подтверждение содержания Validate scope

Содержание	
5.6	Контроль содержания Control scope

Время	
6.1	Планирование управления расписанием Plan schedule management

Время	
6.2	Определение операций Define activities

Время	
6.3	Определение последовательности операций Sequence activities

Время	
6.4	Оценка ресурсов операций Estimate activity resources

Время	
6.5	Оценка длительности операций Estimate activity duration

Время	
6.6	Разработка расписания Develop schedule

Люди	
9.2	Набор команды проекта Acquire project team

Люди	
9.3	Развитие команды проекта Develop project team

Люди	
9.4	Управление командой проекта Manage project team

Коммуникации	
10.1	Планирование управления коммуникациями Plan communication management

Коммуникации	
10.2	Управление коммуникациями Manage communications

Коммуникации	
10.3	Контроль коммуникаций Control communications

Риски	
11.1	Планирование управления рисками Plan risk management

Риски	
11.2	Идентификация рисков Identify risks

Риски	
11.3	Качественный анализ рисков Perform qualitative analysis

Заинтересованные лица	
13.3	Управление вовлечением заинтересованных сторон Manage stakeholder engagement

Заинтересованные лица	
13.4	Контроль вовлечения заинтересованных сторон Control Stakeholder engagement

Based on Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK)[®] fifth edition
Основано на материалах международного института по управлению проектами, «Свод знаний по управлению проектами» (PMBOK)[®] 5-й редакции



Материалы с сайта PMlead.ru ©, 2014